

**STATO DI AVANZAMENTO LAVORI**  
**N.1°**  
**A tutto il 31/08/2017**  
**RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO**  
**“Casa del Mosto”**  
  
**Fornitura e posa in opera di supporto per cella flottante**

COMMITTENTE: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c.  
Via del Campardo , 3 – 31029 VITTORIO VENETO

IMPRESA:  
MIA S.R.L.  
Via Pre Jacobino, n° 5  
31050 MIANE (TV)

DIRETTORE DEI LAVORI:  
Dott. Ing. DE POI LUIGI  
P.zza Duca D'Aosta 2  
31015 CONEGLIANO (TV)

Lì 08/09/2017

<b>Committente: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c.</b> <b>Via del Campardo 3, VITTORIO VENETO</b>							
<b>1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI</b>  <b>A TUTTO IL 31/08/2017</b>							
Pr.	Art. Rif.to	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo €	IMPORTO	TIP.
1	1	Fornitura e posqa in opera di supporto per cella flottante come da disegno tav.20/M					
	a	- acconto forfettario per consegna materiale in cantiere, iporto pattuito di € 50.000,00	cad	1,00	50000,00	50.000,00	1- sal
<b>IMPORTO TOTALE LORDO AL 1° SAL (31/08/2017)</b>						<b>50.000,00</b>	

Conegliano li 08/09/2017

Il direttore dei lavori  
DOTT. ING. LUIGI DE POI