

**STATO DI AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 3°**  
**A tutto il 31/08/2017**  
**RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO**  
**“Casa del Mosto”**  
  
**Fornitura e posa in opera di serramenti**

COMMITTENTE: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c.  
Via del Campardo , 3 – 31029 VITTORIO VENETO

IMPRESA:  
MIA S.R.L.  
Via Pre Jacobino, n° 5  
31050 MIANE (TV)

DIRETTORE DEI LAVORI:  
Dott. Ing. DE POI LUIGI  
P.zza Duca D'Aosta 2  
31015 CONEGLIANO (TV)

Lì 07/09/2017

Committente: CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO s.a.c.

Via del Campardo 3, VITTORIO VENETO

### 3° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

A TUTTO IL 31/08/2017

Pr.	Art. Rif.to	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo €	IMPORTO	TIP.
1	1	Fornitura e posa in opera di lucernario sul colmo della copertura.					
		cupolino	cad	1,00	17600,00	17.600,00	1-sal
2	3	Asole di serramenti sui prospetti Est ed Ovest					
	3.1	Asola di finestratura					
		- dimensioni come Tavola 3/A	mq	55,51	108,00	5.995,08	2-sal
3	3	Asole di serramenti sui prospetti Est ed Ovest					
	3.2	Maggiorazione per ante scorrevoli motorizzate					
		- totali 5+5	cad	10,00	320,00	3.200,00	3-sal
4	3.3	per gli stampati di raccordo interni ed esterni in acciaio inox 304					
		- totali cone da tav 3/A	mq	62,00	80,00	4.960,00	3-sal
5	3.4	per gli stampati di raccordo in alluminio					
		- totali cone da tav 3/A	mq	2,80	65,00	182,00	3-sal
6	2	Asole di serramenti su prospetto Sud					
	2.1	Asola di finestratura alta come Tav. 4/A					
		- dimensioni come Tav. 4/A	mq	21,442	345,00	7.397,49	3-sal
7	2.2	supplemento per ogni anta motorizzata compreso attuatore					
		- dimensioni come Tav. 4/A	cad	9,00	400,00	3.600,00	3-sal
8	2.3	supplemento per ogni anta ad apertura manuale					
		- dimensioni come Tav. 4/A	cad	8,00	400,00	3.200,00	3-sal
9	2.4	supplemento per ogni anta fissa					
		- dimensioni come Tav. 4/A	cad	1,00	400,00	400,00	3-sal
10	2.5	Asola di finestratura bassa come Tav. 4/A					
		- dimensioni come Tav. 4/A	mq	30,065	365,00	10.973,73	3-sal
11	2.6	supplemento per ogni anta motorizzata compreso attuatore					
		- dimensioni come Tav. 4/A	cad	8,00	420,00	3.360,00	3-sal
12	2.7	supplemento per ogni anta ad apertura manuale					
		- dimensioni come Tav. 4/A	cad	8,00	420,00	3.360,00	3-sal
13	2.8	per stampati di raccordo in inox 304					

Pr.	Art. Rif.to	Descrizione	u.m.	Quantità	Prezzo €	IMPORTO	TIP.
		- dimensioni come Tav. 4/A	mq	40,00	80,00	3.200,00	3-sal
14	2.9	per stampati di raccordo in alluminio					
		- dimensioni come Tav. 4/A	mq	18,00	65,00	1.170,00	3-sal
<b>IMPORTO TOTALE LORDO AL 2° SAL (31/08/2017)</b>						<b>68.598,30</b>	

Conegliano li 07/09/2017

Il direttore dei lavori  
DOTT. ING. LUIGI DE POI