

Allegato al S.A.L. 7°

Ristrutturazione ed ampliamento "Casa Del Mosto"

Cantiere Cantina di Conegliano e Vittorio Veneto via del Campardo San Giacomo di Veglia

PR.	Cod.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	U. M.	FATTORI				QUANTITA'	PREZZO	
				Par.ug.	Lungh.	Largh.	H./Peso		UNITARIO	TOTALE
1		Prestazioni in economia								
		Rapportino economia del 02-03-2017								
	eco-1.1	Mano d'opera	ore					4,00	30,00	120,00
		Mini escavatore con martello demolitore	ore					6,00	55,00	330,00
	eco-2.3	Mini escavatore	ore					2,00	45,00	90,00
		Rapportino economia del 03-03-2017								
	eco-1.1	Mano d'opera	ore					14,00	30,00	420,00
		Demolitore elettrico	ore					7,50	8,00	60,00
	eco-3.6	Calcestruzzo R. 35	mc.					0,30	75,00	22,50
	eco-3.11	Acciaio B 450 C	kg.					15,20	0,65	9,88
		Resina V 410 C cartucce da 410 cc.	n.					2,00	10,50	21,00
		Rapportino economia del 06-03-2017								
	eco-1.1	Mano d'opera	ore					9,50	30,00	285,00
	eco-3.6	Calcestruzzo R. 35	mc.					0,53	75,00	39,75
	eco-3.11	Acciaio B 450 C	kg.					42,00	0,65	27,30
		Rapportino economia del 07-03-2017								
	eco-1.1	Mano d'opera	ore					3,00	30,00	90,00
		Rapportino economia del 08-03-2017								
	eco-1.1	Mano d'opera	ore					9,00	30,00	270,00
	eco-2.3	Mini escavatore	ore					4,00	45,00	180,00
	eco-2.2	Autocarro portata ql. 80	ore					1,00	55,00	55,00
		Demolitore elettrico	ore					6,50	8,00	52,00
		Oneri di discarica	ton.					6,80	8,00	54,40
TOTALE										2.126,83

accordo in fase di firma con lo Studio Ing. De Poi Luigi

sconto 10%

IMPORTO NETTO

- 212,68

1.914,15

I.V.A. - Esclusa

Dott. Ing. Luigi De Poi
 Piazza Duca D'Aosta, 2
 31045 Conegliano-TV
 c.f. DPE LGU 42926 1656Z
 p. IVA 00521540240

Barbisano, 31/03/2017